

ต้นฉบับ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายใบสั่งจ้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติม)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เลขที่ ๒๖/๘๓ ซอยงามวงศ์วาน ๕๔
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ตกลงว่าจ้าง นายสุรดิษ กันยารัตน์ ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค จำนวน ๑ งาน โครงการศึกษาสำรวจชั้นรายละเอียดระดับลึกในพื้นที่หินปูนทั่วประเทศ (ระยะที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ภายในวงเงิน ๕๓,๕๘๔.๓๗ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบลบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างออกเป็น ๕ งวด งวดละ ๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

เนื่องจากพบว่าเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับใบสั่งจ้าง ในการคำนวณเงินค่าจ้างงวดที่ ๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (งวดสุดท้าย) (๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) ดังนั้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง มีข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบสั่งจ้าง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อที่ ๑

เดิม “ลำดับที่ ๑ รายการ จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค จำนวน ๑ งาน โครงการศึกษาสำรวจชั้นรายละเอียดระดับลึกในพื้นที่หินปูนทั่วประเทศ (ระยะที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๕๓,๕๘๔.๓๗ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบลบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)”

เปลี่ยนเป็น “ลำดับที่ ๑ รายการ จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค จำนวน ๑ งาน โครงการศึกษาสำรวจชั้นรายละเอียดระดับลึกในพื้นที่หินปูนทั่วประเทศ (ระยะที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๕๔,๐๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าสิบลบาทถ้วน)”

ข้อที่ ๒ (เอกสารแนบท้ายใบสั่งจ้าง)

เดิม “งวดที่ ๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) จำนวน ๑๗ วัน ราคา/หน่วย ๕๔๗.๖๑ บาท จำนวนเงิน ๙,๓๐๙.๓๗ บาท”

เปลี่ยนเป็น “งวดที่ ๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) จำนวน ๑๗ วัน ราคา/หน่วย ๕๗๕.๐๐ บาท จำนวนเงิน ๙,๗๗๕.๐๐ บาท”

ข้อที่ ๓

ยกเลิกเอกสารแนบท้ายใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เดิม จำนวน ๑ แผ่น และใช้เอกสารแนบท้ายใหม่ จำนวน ๑ แผ่น (ตามที่แนบท้ายนี้)


ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

สุรดิษ กันยารัตน์



บันทึกข้อตกลงแนบท้ายใบสั่งจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ
เข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายใบสั่งจ้างโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง
ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางวาสนา สาถงพร)
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผอ.สสช.
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
ศุภวิช กัญชาพันธ์
(นายสุรดิษ กัญชาพันธ์)

ลงชื่อ.....พยาน
ธนพล พิมพพันธ์
(นายธนพล พิมพพันธ์)

ลงชื่อ.....พยาน
ประทุมพร
(นางสาวญาติ ประทุมพร)

เอกสารแนบ ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2567 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	จ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค			
	โครงการศึกษาสำรวจชั้นรายละเอียดระดับลึก			
	ในพื้นที่หินปูนทั่วประเทศ (ระยะที่ 1)			
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567			
	จาก นายสุรดิช กันยารัตน์ จำนวน 1 งาน			
	เบิกจ่ายเป็นรายงวด ดังนี้			
	- งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (5-31 ต.ค. 66)	17 วันทำการ	575.00	9,775.00
	- งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566	1 เดือน	11,500.00	11,500.00
	- งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2566	1 เดือน	11,500.00	11,500.00
	- งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2567	1 เดือน	11,500.00	11,500.00
	- งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (1-25 ก.พ. 67)	17 วันทำการ	575.00	9,775.00
			รวมเป็นเงิน	54,050.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	-
ตัวอักษร	(ห้าหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน)		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	54,050.00

๓๓/๖

สุรดิช กันยารัตน์

