

# ต้นฉบับ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓  
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๒๖/๘๓ ซอยงามวงศ์วาน ๕๔ ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ทำสัญญาว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจักษ์พิบูล เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๗๐๔ แห่ง โครงการสำรวจและพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบภายใต้โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษทางดินในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน รายการที่ ๘ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔ กลุ่ม ๒ จำนวน ๔๕ แห่ง ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๓๙,๖๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าพันหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) แบ่งการจ่ายเงินค่าจ้างออกเป็น ๔๕ งวด สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากสถานที่ดำเนินการก่อสร้างตามแผนปฏิบัติการเดิมพื้นที่ไม่มีความพร้อมด้านพื้นที่ จำนวน ๒ แห่ง โดยสำนักงบประมาณได้อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการสำรวจและพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบภายใต้โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษทางดิน ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓ เรียบร้อยแล้ว (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๑๗๐๔๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสถานที่ดำเนินโครงการสำรวจและพัฒนา น้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ ภายใต้โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษทางดินในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓ ครั้งที่ ๒) ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้น้ำ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงมีข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ รายการที่ ๔ ในพื้นที่ รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔ กลุ่ม ๒ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ แห่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้

- จากเดิม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (งวดที่ ๘)  
แก้ไขเป็น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (งวดที่ ๘)
- จากเดิม หมู่ที่ ๒๔ ตำบลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (งวดที่ ๙)  
แก้ไขเป็น หมู่ที่ ๒๒ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (งวดที่ ๙)

เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมและให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

อหบค



บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาที่ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ  
เข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง  
ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



ลงชื่อ.....

สท.

ผู้ว่าจ้าง

(นายศักดิ์ตา วิเชียรศิลป์)  
อธิบดีกรมการแพทย์



ลงชื่อ.....

อณงค์ คำคง

ผู้รับจ้าง

(นางอนงค์ คำคง)

ลงชื่อ.....

วิมล

พยาน

(นางสาววิมลพร เสี่ยงสังข์)

ลงชื่อ.....

วิมล

พยาน

(นางสาวชนิษฐา เสาะแสวง)