

# ต้นฉบับ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓  
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๒๖/๘๓ ซอยงามวงศ์วาน ๕๔ ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท มินเซนแมชชีนเนอร์รี่ จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หน้าயาก จำนวน ๒๖๑ แห่ง โครงการพัฒนาหน้ายาดการเกษตร รายการที่ ๑ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (ลำปาง) จำนวน ๓๔ แห่ง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๕๔,๕๑๕,๔๓๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากสถานที่ดำเนินการก่อสร้างตามแผนปฏิบัติการเดิมเกษตรกรยืนยันให้เจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ของสมาชิกรายอื่นภายในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากพื้นที่เดิมไม่มีความพร้อม จำนวน ๒ แห่ง บางพื้นที่รายชื่อสถานที่ดำเนินการพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากสัญญา และบางพื้นที่มีการพิมพ์ชื่อและที่อยู่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๔ แห่ง รวมสถานที่ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง จำนวน ๖ แห่ง ทั้งนี้ สถานที่ที่เปลี่ยนแปลงและแก้ไขรายชื่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานและแก้ไขรายชื่อสถานที่เรียบร้อยแล้ว (หนังสือสำนักพัฒนาหน้ายาดาล ด่วนที่สุด ที่ ๐๕/๒๓๕๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ และหนังสือที่ ๐๕/๒๗๗๖ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงมีข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ จำนวน ๒ แห่ง และแก้ไขรายชื่อสถานที่กรณีพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของสถานที่ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หน้ายาดการเกษตร จำนวน ๒๖๑ แห่ง โครงการพัฒนาหน้ายาดการเกษตร รายการที่ ๑ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (ลำปาง) จำนวน ๖ แห่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

๑.๑ จากเดิม งดที่ ๑๙ บ้านบวโป่ง หมู่ ๙ ตำบลน้ำขำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

เปลี่ยนเป็น งดที่ ๑๙ บ้านบวโป่ง หมู่ ๑๐ ตำบลน้ำขำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

๑.๒ จากเดิม งดที่ ๒๙ บ้านกลุ่มเกษตรอินทรีย์นันทวัตธิ์ไชยมงคล หมู่ ๔ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

เปลี่ยนเป็น งดที่ ๒๙ บ้านสันทราย หมู่ ๑ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง



๒. แก้ไขรายชื่อสถานที่ กรณีพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

๒.๑ จากเดิม งวดที่ ๑๕ บ้านแม่ยางเตาปูน (ทุ่งนาลำห้วยลึก) หมู่ ๕ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่

แก้ไขเป็น งวดที่ ๑๕ บ้านแม่ยางหลวง หมู่ ๕ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร่องวาง จังหวัดแพร่

๒.๒ จากเดิม งวดที่ ๒๑ บ้านห้วยปือกจ่าน (ห้วยอมปางหมู) กลุ่มที่ ๒ หมู่ ๑ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แก้ไขเป็น งวดที่ ๒๑ บ้านปางหมู กลุ่มที่ ๒ หมู่ ๑ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒.๓ จากเดิม งวดที่ ๒๒ บ้านห้วยปือกจ่าน (ห้วยอมปางหมู) กลุ่มที่ ๑ หมู่ ๑ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แก้ไขเป็น งวดที่ ๒๒ บ้านปางหมู กลุ่มที่ ๑ หมู่ ๑ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓. ขออนุมัติแก้ไขรายชื่อสถานที่ดำเนินการที่พิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากสัญญา แต่ในแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดสรรงบประมาณถูกต้อง จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้

จากเดิม งวดที่ ๗ บ้านน้ำปั่ว กลุ่มที่ ๒ หมู่ ๔ ตำบลน้ำปั่ว อำเภอสันกำแพง จังหวัดน่าน

แก้ไขเป็น งวดที่ ๗ บ้านน้ำปั่ว กลุ่มที่ ๒ หมู่ ๔ ตำบลน้ำปั่ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมและให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา จ้างก่อสร้างฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์)  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายเพียรศักดิ์ วัฒนกุล)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางเกษมศรี ศศิโรจน์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวชนิษฐา เสาะแสวง)