

ต้นฉบับ

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 78/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วันที่ 25 มีนาคม 2562

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ว่าจ้างบริษัท เอส.พี.ตราคอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 จำนวน 63 แห่ง (กลุ่มที่ 26) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 78/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นั้น


เนื่องจากสถานที่จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (กลุ่มที่ 26) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 15 แห่ง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 ยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้ด้วยเหตุที่ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติยกเลิกรายการและปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ภายใต้แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560) และอยู่ระหว่างรองประมาณในส่วนของการดำเนินการเอง (งานเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล) ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้ใช้ประโยชน์จากระบบประปาบาดาลด้วยความรวดเร็ว และเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงมีข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงสถานที่จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (กลุ่มที่ 26) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 78/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ของการส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 15 แห่ง ในการนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดระยะเวลาให้ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (กลุ่มที่ 26) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวน 15 แห่ง เป็นจำนวน 70 วัน นับถัดจากวันที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง ตามรายชื่อสถานที่ที่ขอเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้



S.P. TRACON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
บริษัท เอส.พี.ตราคอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



รหัสงบประมาณ	สถานที่เดิม	สถานที่ใหม่
0900722002410J05	บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 8 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
0900722002410J18	บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	บ้านหนองฮี คุ่มหนองหนังสือ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
3/ 0900722002410J26	บ้านเหล่าภูมิ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	บ้านเหล่าภูมิ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
4/ 0900722002410J30	บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านโพนก่อ หมู่ที่ 16 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
5/ 0900722002410J34	บ้านปฏิรูป หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	บ้านจำปา หมู่ที่ 9 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
6/ 0900722002410J08	บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 13 ต.พระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	บ้านพระซองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
7/ 0900722002410J80	บ้านช้างมิ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 8 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
8/ 0900722002410J85	บ้านป่าแพ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	บ้านดงชน หมู่ที่ 2 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
9/ 0900722002410J96	บ้านขามพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บ้านด่านพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
10/ 0900722002410K02	บ้านกุดแสง หมู่ที่ 6 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร	บ้านคำหมูน หมู่ที่ 13 ตำบลเตือคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
11/ 0900722002410J98	บ้านหินโงม หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บ้านโคกหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
12/ 0900722002410J82	บ้านตาลเลียนใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	บ้านอุ่มไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
13/ 0900722002410J99	บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
14/ 0900722002410J93	บ้านดอนยางใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแมตนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
15/ 0900722002410J94	บ้านกกกะพุง หมู่ที่ 12 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	บ้านน่านเกล้า หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาเดิมและให้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 78/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และตามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ 78/2561 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธิกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง

(นางสาววันรวีร์ พูลส์ศิริกุล)

S.P. DRAGON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
บริษัท เอส.พี. ไดรอกอน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

ลงชื่อ.....

พยาน

(นางเกษมศรี ศศิโรจน์)

ลงชื่อ.....

พยาน

(นางสุพิชฌาย์ ไกล้มผล)